
Estados de proyectos postulados y en 
ejecución, información actualizada. 

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION



ñMEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO LA PALMA III 
ETAPA, COMUNA DE NAVIDAD ò

FINANCIAMIENTO : MINEDUC

MONTO : $44 .126 .762 .

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA SAN GABRIEL

FECHA DE

TÉRMINO/AVANCE :

05 / 12 / 2016 - 100 %

ESTADO : RECEPCIÓN PROVISORIA FINAL



"REPOSICION LICEO PABLO NERUDA DE NAVIDAD"

FINANCIAMIENTO : FDNR

MONTO : $1.556 .205 .999 .

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA MELLA Y PEÑA

LTDA.

FECHA DE

TÉRMINO/AVANCE :

01 / 05 / 2017 - 83 ,15 %

ESTADO : EN EJECUCIÓN



"CONSTRUCCIÓN SEDE PARA ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS EN LA LOCALIDAD DE NAVIDAD, COMUNA DE 

NAVIDAD"

FINANCIAMIENTO: PMU

MONTO: $49.986.8720.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORAPyLLTDA.

FECHADETÉRMINO/AVANCE: 22/01/2016- 100%

ESTADO: RECEPCIÓNPROVISORIAFINAL



"CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA PARA LA LOCALIDAD 
DE EL CULENAR, COMUNA DE NAVIDAD"

FINANCIAMIENTO : PMU

MONTO : $49 .974 .743 .

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA PyL LTDA.

FECHA DE TÉRMINO/AVANCE : 22 / 06 / 2016 - 100 %

ESTADO : RECEPCIÓN PROVISORIA FINAL



ñREPOSICIčN ESTRUCTURA Y TECHUMBRE GIMNASIO RAPEL, 
COMUNA DE NAVIDADò

FINANCIAMIENTO: FRIL

MONTO: $84.252.000.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORASANGABRIELLTDA.

FECHADETÉRMINO/AVANCE: 15/09/2016- 100%

ESTADO: RECEPCIÓNPROVISORIAFINAL



ñCONSTRUCCION PASEO PEATONAL Y VEHICULAR ACCESO 
RIO, LA BOCA, COMUNA DE NAVIDADò

FINANCIAMIENTO: FRIL

MONTO: $83.547.984.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORASANGABRIELLTDA.

FECHADETÉRMINO/AVANCE: 29/09/2016- 100%

ESTADO: RECEPCIÓNPROVISORIAFINAL



ñCONSTRUCCION MEDIA LUNA CLUB DE RODEO RAPEL, 
COMUNA DE NAVIDADò

FINANCIAMIENTO: FRIL

MONTO: $88.859.770.

CONTRATISTA: JOSÉLUISPAVEZVARGAS

FECHADETÉRMINO/AVANCE: 22/06/2016- 100%

ESTADO: RECEPCIÓNPROVISORIAFINAL



ñINSTALACION DE ILUMINACION PUBLICA EN DISTINTAS 
LOCALIDADES DE LA COMUNA DE NAVIDADò

FINANCIAMIENTO: PMU

MONTO: $44.821.907.

CONTRATISTA: ROBERTOYÁÑEZCÁCERES

FECHADETÉRMINO/AVANCE: 15/07/2016- 100%

ESTADO: RECEPCIÓNPROVISORIAFINAL



ñREPOSICIčN Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA 
LOCALIDAD DE RAPEL, COMUNA DE NAVIDADò

FINANCIAMIENTO: PMU

MONTO: $49.990.000.

CONTRATISTA:

FECHADETÉRMINO/AVANCE:

ESTADO: Licitación



ñAMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE CLUB DEPORTIVO 
LICANCHEU, COMUNA DE NAVIDADò

FINANCIAMIENTO: FRIL

MONTO: $89.000.000

CONTRATISTA:

FECHADETÉRMINO/AVANCE:

ESTADO: Postulado en Estado

Admisible



ñINSTALACION DE ILUMINACION PUBLICA SOLAR EN LA 
LOCALIDAD DE EL MAITEN, COMUNA DE NAVIDADò

FINANCIAMIENTO: FRIL

MONTO: $89.000.000

CONTRATISTA:

FECHADETÉRMINO/AVANCE:

ESTADO: Proceso de adjudicación y

firma de contrato



ñMEJORAMIENTO GIMNASIO PUPUYA, COMUNA DE 
NAVIDADò

FINANCIAMIENTO: FRIL

MONTO: $89.000.000

CONTRATISTA:

FECHADETÉRMINO/AVANCE:

ESTADO: Proceso de adjudicación y

firma de contrato



ñEXTENSION Y MEJORAMIENTO BAJADA A LA PLAYA LA 
BOCA, COMUNA DE NAVIDADò

Monto:$ 89.990.000. -

FINANCIAMIENTO: FRIL

MONTO: $89.990.000

CONTRATISTA:

FECHADETÉRMINO/AVANCE:

ESTADO: Análisis de Propuestas



AMPLIACION CONSULTORIO RURAL COMUNA DE NAVIDAD

FINANCIAMIENTO: FNDR

MONTO: $2.525.229.000.-

CONTRATISTA: Constructora Polonesa

FECHADETÉRMINO/AVANCE: Febrero 2018 .

ESTADO: 15 % avance .



CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA ADULTOS MAYORES 
COMUNA DE NAVIDAD

FINANCIAMIENTO: FNDR

MONTO: $1.213.517.000.-

CONTRATISTA: Constructora

FECHADETÉRMINO/AVANCE: Abril 2017 .

ESTADO: 70 % avance .


